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1. Цели освоения дисциплины  

- освоить методы управления стоимостью проектов  в процессе их разработки и осуществ-

ления 

- уметь оценивать и  управлять ростом добавленной стоимости проектов.   

2. Место дисциплины в структуре ОП Бакалавриата 

Дисциплина «Управление стоимостью и финансированием проектов» относится к ва-

риативной части Блока 1. Она основывается на знаниях полученных студентами при изуче-

нии дисциплины «Рынок ценных бумаг», «Финансовый анализ», «Финансы и кредит», «Ос-

новы управления проектом». Освоение указанных курсов, с одной стороны, подготавливает 

слушателей к восприятию дисциплины «Управление стоимостью и финансированием 

проектов», а с другой стороны, дополняет знания, навыки и умения, полученные ими в 

процессе их изучения, позволяя студентам выстраивать целостную систему экономических 

знаний.  

 

3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП Бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения 

Профессиональные компетенции  

ПК ОУ- 3 
Способен фор-

мировать экс-

пертное за-

ключение о 

возможности 

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК (ОУ) -3.1. Осуществляет 

подготовку экспертного заклю-

чения о возможности реализа-

ции  инвестиционного проекта. 

 

Знать:  

- Базовые концепции экономической 

оценки инвестиционных проектов; 

- Основы управления стоимостью проек-

тов в процессе их разработки и осуществ-

ления. 

Уметь:  

- Проводить обоснование и контроль сто-

имости работ проекта;  

- Выполнять оценку добавленной стои-

мости проектов. 

Владеть: 

- Способностью оптимизировать стои-

мостные характеристики проектов в про-

ектной деятельности; 

- Навыками  оценки финансовой реализу-

емости и экономической эффективности 

проектов. 

 
ПК (ОУ) -3.3. Организует ра-

боты по тактическому планиро-

ванию деятельности структур-

ных подразделений, исходя из 

конкретных условий и потреб-

ностей рынка, выявляет и ис-

пользует резервы производства. 

 

Знать:  

- Способы оценки возможностей органи-

зации к осуществлению проекта; 

- Характеристики источников финансиро-

вания инвестиционной деятельности. 

Уметь:  

- Выбирать источники финансирования 

инвестиций на основе их характеристик – 

цены, финансового риска, доступности; 



 - Формировать денежные потоки инве-

стиционных проектов исходя из их ха-

рактеристик и специфики внутренней 

среды организации. 

Владеть: 

-  Навыками  оценки рисков проектов во 

взаимосвязи с их добавленной стоимо-

стью; 

- Навыками  формирования портфеля ин-

вестиционных проектов с целью роста 

стоимости организации.  

  

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  144 часа 
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1. Основы управления стои-

мостью проектов  в про-

ектном менеджменте  

6 8 8  2  6 Собеседование 
 

 в том числе с ЭО и ДОТ 

      4 

Материалы в LMS 

Moodle: 

 - Вопросы и задачи по 

теме по  теме 1 в Рабочей 

тетради по дисциплине 

- Выполнение Индивиду-

ального задания 

.2 Методические основы 

управления стоимостью 

проекта по отдельным 

управленческим этапам  

6 6 6  2  6 Решение ситуацион-

ных задач 

 

3. Принципы и методы 

оценки добавленной стои-

мости инвестиционных 

проектов. Оценка влияния 

рисков проектов на уро-

вень добавленной стоимо-

сти.  

 

6 8 8  2  5 Решение ситуацион-

ных задач 

 

 в том числе с ЭО и ДОТ       3 Материалы в LMS 
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Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов, 

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

Форма промежуточной 
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Moodle: 

 - Вопросы и задачи по  

теме 3 в Рабочей тетради 

по дисциплине 

- Индивидуальное зада-

ние 
4. Добавленная стоимость 

проектов  в процессе фор-

мирования инвестицион-

ных портфелей 

 

6 6 6  1  4 Решение ситуацион-

ных задач 
 

5. Финансирование инвести-

ционных проектов 

 

6 8 8  2  8 Решение ситуацион-

ных задач   

 

 
 в том числе с ЭО и ДОТ       4 Материалы в LMS 

Moodle: 

 - Вопросы и задачи по  

теме 2 в Рабочей тетради 

по дисциплине 

- Индивидуальное зада-

ние по теме 5. 
 Всего 144 36 36  9 0,5 62,5  
 в том числе с ЭО и ДОТ       11  

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1  Стоимость проекта как предметная область управления его разработкой 

1. Основы управления стоимостью проектов  в проектном менеджменте.  

Этапы управления стоимостью проектов. Стоимость проекта как одна из предметных об-

ластей проекта в процессе управления его реализацией.  

2. Методические основы управления стоимостью проекта по отдельным управленче-

ским этапам.  

Стоимость проекта на этапе его инициации.  Планирование стоимости проекта. Контроль 

и анализ стоимости проекта. Метод освоенного объема. Принятие решений об изменении 

стоимости.   

Раздел 2.  Управление добавленной стоимостью проекта и источниками его финанси-

рования  

3. Принципы и методы оценки добавленной стоимости инвестиционных проектов. 

Оценка влияния рисков проектов на уровень добавленной стоимости.  

 



Сущность, состав инвестиций и базовые концепции их экономической оценки. Понятие до-

бавленной стоимости проекта. Методы оценки экономической эффективности инвестици-

онных проектов: чистая текущая стоимость (добавленная стоимость проектов), внутренняя 

норма доходности, коэффициент рентабельности, срок окупаемости. Их преимущества, не-

достатки, условия использования.  Процедуры отбора проектов из нескольких альтернатив-

ных. Точка Фишера. Оценка рисков проектов на основе экспертных оценок, учета платы за 

риск, статистическими методами. Анализ рисков через чувствительность проекта. 

Формирование дерева целей проекта.  

 

4. Добавленная стоимость проектов  в процессе формирования инвестиционных порт-

фелей 

Понятие инвестиционного портфеля, цели его формирования. Классификация портфелей. 

Особенности портфеля материальных инвестиций. Формирование портфелей инвестицион-

ных проектов.   

 

5. Финансирование инвестиционных проектов 

Понятие инвестиционного капитала, его виды и характеристики. Способы финансирования 

инвестиционных проектов. Сущность и основные подходы к определению цены капитала на 

основе оценки финансовых активов.  Расчет истинной стоимости акций методом дисконти-

рования доходов  инвестора. Определение доходности вложения в акции.  Риски финансовых 

активов.:  систематические и несистематические. Коэффициент «бета»  как показатель систе-

матического риска, его определение. Модель САРМ. Сущность и оценка внутренних темпов 

роста компаний. Цена заемного капитала. Понятие налогового эффекта. Цена  собственного 

капитала. и ее расчет на основе моделей дисконтирования доходов и САРМ.. Средневзвешен-

ная цена капитала и использование ее для отбора инвестиционных проектов. 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Практическое занятие – занятие, посвященное практической отработке у студен-

тов умений и навыков применения базовых знаний  по вопросам управления финансами 

организаций в сфере управления оборотным капиталом, формирования структуры капи-

тала, распределения и максимизации прибыли, связи инвестиционных решений с финансо-

выми характеристиками компаний.. 

На практических занятиях студенты решают поставленные перед ними задачи под 

руководством (контролем) преподавателя. Обсуждение процесса решения задачи и оценка 

правильности полученного результат (постановки задачи, выбора метода ее решения, про-

верка полученного результата и т.д.) в ходе практического занятия производится  коллек-

тивно студентами  под руководством преподавателя.   

Консультации – групповые занятия, являющиеся одной из форм контроля самосто-

ятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов рассматриваются 

наиболее сложные моменты в решении задач, которые возникают у них в процессе само-

стоятельной работы, обсуждаются результаты решения заданий, выполненных студентами 

самостоятельно. 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 



– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

–   программы Microsoft Office; 

– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная библио-

течная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-

плины 

 

а) основная литература  
1 . Патрушева Е.Г. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособие для вузов / Е. Г. Патру-

шева; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та. - Ярославль: ЯрГУ,  2017. - 

120 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php 

2. Мельников Р.М.  Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие. М.: Проспект, 

2017. – 262 с.    http://ebs.prospekt.org 

Б) дополнительная литература 

1. Инвестиционный анализ. Учебное пособие / под ред. Асаула А.Н. М.: Проспект, 2018. – 239 

с.http://ebs.prospekt.org 

2. Ковалев В.В. Инвестиции в вопросах и ответах. М.: Проспект, 2019. – 376 с. 

http://ebs.prospekt.org 

3.Журнал «Инвестиции в России» // Ежемесячный журнал Консультативного Совета по ино-

странным инвестициям в России. http://www.ivrv.ru/.  

в) Интернет-ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-

бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 

ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-

тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://elibrary.ru) – это крупнейший россий-

ский информационный портал, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-

ных статей и публикаций. 

3. Электронный архив ЯрГУ (http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/community-list) представляет 

собой коллекцию полнотекстовых электронных публикаций в области научных исследова-

ний. База данных предназначена для использования в учебных и научных целях, облегчая 

доступ к информации о научных работах и их содержанию. 

5. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 

учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, издан-

ных в университете. 

6. ЭБС ПРОСПЕКТ содержит полные тексты учебных и учебно-методических материалов.  

http://ebs.prospekt.org. 

10. Агентство A&M https://www.akm.ru,  

11. Московская фондовая биржа https://www.rts.ru 

12. РБК https://www.rbc.ru. 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Аудитории, оборудованные для проведения лекций, практических занятий и кон-

сультаций, фонд библиотеки, компьютерная техника. 

Автор: 

Профессор кафедры управления и предпринимательства, д.э.н. _____________Патрушева 

Е.Г. 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Управление стоимостью и финансированием проектов» 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций  

 

 
Тема 1. Основы управления стоимостью проектов  в проектном менеджменте.  

Вопросы для собеседования по теме: 

1. В чем суть отличия терминов «стоимость» и «добавленная стоимость» проекта ? 

2. Управление стоимостью проекта по отдельным управленческим этапам. 

3. В чем суть и цель управления стоимостью проекта на этапе его инициации? 

4. Каковы действия по управлению стоимости на этапе планирования проекта? 

5. Как можно охарактеризовать  сущность управления стоимостью в процессе исполнения про-

екта ? 

 

Выполнение индивидуального задания следующего содержания: 

Оценить стоимость проекта «Ремонт офиса» площадью 40 м2.  Для этого  

а) выполнить структурную декомпозицию работ, б) составить список необходимых работ, в) уста-

новить время исполнения работ, г) сформировать ресурсный план по отдельным работам, д) сфор-

мировать смету работ (затраты проекта, стоимость работ), е) составить бюджет проекта.   

 

 

Тема 2. Методические основы управления стоимостью проекта по отдельным управленче-

ским этапам  

Решение  ситуационных задач по теме (Рабочая тетрадь по курсу, задачи 2-5.). 

Пример задач. 

Задача 1.  

Запланированная стоимость работ по проекту  составляла 40 тыс.руб.,  а фактическая стоимость 

работ на 01.07 оказалась 24 тыс.руб. При этом запланированный срок выполнения работ был равен 

4 месяцам, а с начала работ прошло  2 месяца и было выполнено 40% работ..  

Определить, есть ли перерасход стоимости проекта?  

Когда можно ожидать завершения работ проекта? 

 

Задача 2.  

Компания Z переезжает в новый офис. Для его обустройства необходимо выполнить проект по про-

кладке офисной структурированной кабельной сети протяженностью 20 км. На выполнение проекта 

запланировано потратить 800 тыс.руб. Реализовать проект нужно в течение 1 мес. , начиная с 1 де-

кабря 2015 г. С начала работ прошло 10 рабочих дней. За это время было проложено 8 км кабеля и 

фактически потрачено 280 тыс.руб.  

Что происходит со стоимостью проекта? Каковы прогнозы по стоимости? 

 

 



Тема 3. Принципы и методы оценки добавленной стоимости инвестиционных проек-

тов 

 

Решение ситуационных задач (Рабочая тетрадь, тема 3. Задачи 1- 10). 

Пример заданий.  

Кейс. Приобретенное за 8000 тыс.руб. оборудование в течение 4 лет эксплуатации позволяет еже-

годно получать выручку  в размере 7000 тыс.руб. при полных  текущих затратах (включающих 

амортизацию) в первый год – 6000 тыс.руб., а со второго года -  5000 тыс. руб. Перед началом 

деятельности  необходимо создать производственные запасы  в размере  100 тыс.руб. и провести 

маркетинговую кампанию в сумме 50 тыс.руб. Налог на прибыль 20%. Стоимость оборудования 

равномерно списывается в течение 5 лет. Его можно продать по завершению проекта по остаточной 

стоимости. 

Финансирование проекта планируется  осуществлять за счет капитала под 16% годовых . Эффек-

тивен ли проект? 

 

Показатель  Год 

0 1 2 3 4 

 

Инвестиции проекта      

Приобр.обор.      

Создание запаса      

Маркетинг      

Доходы проекта      

Выручка      

Доход от продажи оборуд.      

      

      

Расходы проекта      

Текущие затраты      

Налоги      

      

ЧДП      

 

Задача. Выбрать лучший из двух альтернативных проектов, используя т.Фишера:  

Проект А: требуется  9830 д.е.. вложения, доходы по периодам: 5000, 5000, 5000, 4000 д.е.. 

Проект Б: требуется 12000 д.е. вложения, доходы: 0, 0, 25000, 0 д.е. 

 

Задача.   Фирма рассматривает приобретение трактора за 30000 руб., что обеспечит получение еже-

годного чистого денежного потока в размере 10 000 руб. Предполагаемый срок службы трактора 5 

лет, цена используемого капитала 10%. Определить и графически изобразить чувствительность чи-

стой текущей стоимости к изменению переменных: 

А) ежегодно получаемый денежный поток  

Б) срок службы трактора  

В) цена капитала  

 

Индивидуальное задание  (пример) 

 

Кейс. Организация выпускает продукцию в количестве 2000 ед. и продает ее по цене 100 руб./ед. 

Текущие затраты предприятия составляют: переменные в сумме 50 руб./ед. и постоянные в сумме 

50 тыс.руб. (включают амортизацию 10 тыс.руб. затраты на управленческий персонал 15 тыс.руб., 

коммунальные 10 тыс.руб., коммерческие 15 тыс.руб.).  



Планируется запуск нового вида продукта в объеме 500 ед., пятая часть которого будет использо-

вана в производстве уже выпускаемого, что позволит снизить его переменные затраты на 5 руб./ед., 

а также через год увеличить производство традиционного продукта на 10%. Остальная часть нового 

продукта будет продаваться по цене 130 руб./ед. Переменные затраты составят 30 руб./ед. Постоян-

ные включат амортизацию приобретаемых для этого производства основных средств в сумме 13 

тыс.руб. (норма начисления 20%), коммерческие затраты в сумме 10 тыс.руб., оплаты труда допол-

нительного управленческого персонала в сумме 5 тыс.руб. Новое оборудование будет размещено в 

том же производственном помещении. Ставка налога 20%. 

Установить доходы и расходы проекта,  сформировать его операционные денежные потоки при 

условии планирования производства на 5 лет и оценить экономическую добавленную стоимость  

при уровне требуемой доходности 12%.  

 

Тема 4. Добавленная стоимость проектов  в процессе формирования инвестиционных 

портфелей 

 

Решение  ситуационных задач (Рабочая тетрадь, задачи 1-6 по теме 4). 

Пример задач: 

Кейс. сформировать Компания производит колбасы и молочные продукты в городе и 

области. Она находится в стадии стабилизации и ежегодно осуществляет инвестиционные 

проекты, направленные на модернизацию существующего производства. Для этих целей 

ежегодно утверждается бюджет развития, превышение которого не приветствуется.  

У компании существует два альтернативных проекта реконструкции транспортного 

цеха в планируемом периоде, один из которых требует 10 млн.руб.инвестиций и имеет NPV, 

равный 4 млн.руб., другой требует 7 млн.вложений и дает NPV 3,3 млн.руб. При этом IRR 

первого проекта 23%, а второго – 24%.  

У компании есть еще 4 проекта: 

Проект Требуемые инвестиции, 

млн.руб. 

NPV, млн.руб. 

А 10 3 

Б 20 5 

В 10 1 

Г 5 0,4 

 

Дать рекомендации: 

1. Какую из альтернатив проекта предпочесть и почему? Привести причины рассо-

гласования критериев NPV и   IRR.  

2. Если общий бюджет развития составляет 30 млн. руб., а проекты независимы 

друг от друга,  какой набор проектов следует предпочесть, включая проект реконструкции 

транспортного цеха? 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Финансирование инвестиционных проектов 
 

Решение  ситуационных задач (Рабочая тетрадь, задачи 1-7 по теме 5). 

Задача 1 

Компания  рассматривает инвестиционный проект и решает вопрос, какова должна быть 

ставка дисконта. Компания использует два источника финансирования: долгосрочные об-



лигации на сумму  120 млн.руб. и акционерный капитал стоимостью 360 млн. руб. Процент-

ная ставка по заемному капиталу 14% . Ставка налога на прибыль 20%. Вычислить ставку 

доходности , используемую для обоснования проекта, при том, что бета- коэффициент для 

этой инвестиции составляет 1,5, ставка доходности безрисковой инвестиции равна 6 %, а 

рыночная премия за риск 12%,   

 

Задача 2 Рассчитать средневзвешенную цену капитала, если компания финансирует проект 

в размере 1000 руб,  наполовину за счет эмиссии облигаций с купонным доходом 12% го-

довых и остальное за счет прибыли. Рыночная цена акций компании  20 руб.,  дивиденд на 

акцию 2 руб.,  внутренние темпы роста чистой прибыли  составляют 10 % годовых. Ставка 

налога на прибыль 20%. 

Задача  3 Компания  рассматривает инвестиционный проект и решает вопрос, какова 

должна быть ставка дисконта. Будет ли эффективен проект, если для его финансирования 

использован капитал, включающий  долгосрочные облигации на сумму  120 млн.руб.со 

ставкой купонного дохода 12% годовых  и  прибыль в размере 360 млн. руб  (цена собствен-

ного капитала 20%).  При этом в течение 5 лет компания будет получать ежегодно доходы 

в размере 200 млн.руб  

 

Индивидуальное задание по теме в виде решения кейса.  

 

Кейс.  Предприятие принимает решение о  приобретении нового оборудования стоимостью      

85 млн.р., которое позволит производить и продавать  продукции ежегодно в течение 5 лет 

по  500 ед. Продажа продукции планируется по цене 200 тыс.р., Производство продукции 

требует прямых затрат, доля которых в выручке составляет 35 %.  Накладные затраты, 

включая амортизацию, составят 35 млн.р., Кроме того, на инвестиционной стадии предпри-

ятие должно создать производственные запасы в размере 20% от  выручки следующего (го-

дового) периода и провести рекламную компанию с бюджетом 6 млн.р 

Выполнить расчеты  ежегодных денежных потоков от проекта и оценить его эффектив-

ность, при условии, что капитал включает 60% собственного капитала и 40% долгового. 

Долг, привлеченный под 13% годовых,  должен гаситься в последний год реализации про-

екта. Цена комбинированного капитала 17%. Ставка налога на прибыль 20%. Собственники 

не требуют выплат текущих доходов.  

 

Критерии оценки форм текущего контроля 

 

Критерии оценки устного опроса (диалога-собеседования) 

Опрос – метод контроля знаний, заключающийся в осуществлении взаимодействия 

между преподавателем и студентом посредством получения от студента ответов на заранее 

сформулированные вопросы.  

Оценка «отлично» выставляется за полный ответ на поставленный вопрос с включе-

нием в содержание ответа лекции, материалов учебников, дополнительной литературы без 

наводящих вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется за полный ответ на поставленный в опрос в объеме 

лекции с включением в содержание ответа материалов учебников с четкими ответами на 

наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором озвучено более по-

ловины требуемого материала, с положительным ответом на большую часть наводящих во-

просов. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, в котором  озвучено менее 

половины требуемого материала или не озвучено главное в содержании вопроса с отрица-

тельными ответами на наводящие вопросы или студент отказался от ответа без предвари-

тельного объяснения уважительных причин. 

 

Критерии оценки решения практических (ситуационных) заданий 

При решении практических заданий разрешено пользоваться табличными, норма-

тивными, специализированными управленческими, вероятностно-статистическими, эконо-

мико-финансовыми справочными материалами.  

Оценка «отлично» - студент ясно изложил условие решения задания с обоснованием 

точной ссылкой на формулы / правила / закономерности / явления; 

Оценка «хорошо» - студент изложил условие решения задания, но с отдельными не-

существенными неточностями при ссылках на формулы / правила / закономерности / явле-

ния; 

Оценка «удовлетворительно» - студент в целом изложил условие решения задания, 

но с отдельными существенными неточностями при ссылках на формулы / правила / зако-

номерности / явления; 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не уяснил условие решения задания или 

решение не обосновал ссылками на формулы / правила / закономерности / явления. 

 

 

 

Контрольная работа по всему курсу для предварительной оценки сформированности 

компетенции  

 

Примеры тестовых заданий к контрольной работе: 

 
Вариант 1 

1. Инвестор должен требовать большей до-

ходности при вложении 

              А) в корпоративные облигации  

              Б) в собственный бизнес 

              В) при оформлении банковского 

вклада 

6. Величина инвестиционного капитала компания есть 

А) разность между валютой баланса и кредиторской задол-

женностью            

Б) сумма собственного капитала компании 

В) сумма собственного капитала, долгосрочных обяза-

тельств и краткосрочных займов и кредитов  

 

2. Определение стоимости проекта при раз-

работке бизнес-плана выполняется на ста-

дии его 

              А) планирования 

              Б) контроля 

              В) инициации 

7. Ставка доходности, используемая при расчете инве-

стиций, определяется 

 А) ценой капитала 

 Б) величиной платы за риск 

 В) размером получаемого дохода 

 

3.Цена капитала есть 

А) сумма платежа за капитал 

 Б) требуемая доходность вложения 

 В) отношение платы за капитал к сумме капи-

тала 

 

8. Оценить добавленную стоимость проекта при ставке 

доходности 14% и сделать вывод: 

 

-200, 40, 120, 90, 90 д.е.   

4. Чистый денежный поток есть 

          А) чистая прибыль  

          Б) разница между притоком денег и их 

оттоком 

          В) разница между выручкой и затратами 

9. Точка Фишера – это 

А) критерий отбора альтернативных проектов 

Б) чистая текущая стоимость альтернативных проектов 

В) внутренняя норма доходности оцениваемых проектов 

5. Внутренняя норма доходности  проекта 

зависит от 

10. Условия применения  метода PERT 

А) наличие нормативов затрат 



А) доходов от инвестиции 

Б) ставки доходности, используемой  при 

обосновании проекта   

В) размера  инвестиции 

 Б) использование экспертных оценок стоимости 

 В) сравнение планируемого объекта с аналогами 

 

 

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен по дисциплине «Управление стоимостью и финансированием проектов» 

проводится в письменной форме по билетам, содержащим тестовое задание и ситуацион-

ную задачу. На написание теста и решение задачи отводится 60 минут. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине : 

 

1. Понятие стоимости и добавленной стоимости проекта. 

2.  Этапы управления стоимостью проекта в проектном менеджменте.  

3. Методы планирования ресурсов проекта. 

4. Планирование стоимости работ и формирование сметы проекта 

5.  Подходы к  разработке бюджета проекта. 

6.       Метод освоенного объема при управлении стоимости.  

7.        Базовые принципы экономической оценки проектов.  

8.    Метод оценки экономической эффективности инвестиционных проектов - чистая теку-

щая стоимость.  Выбор ставки доходности. Преимущества, недостатки, условия использо-

вания.  

9 Метод оценки экономической эффективности инвестиционных проектов -  внутренняя 

норма доходности. Преимущества, недостатки, условия использования.  

10. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов: коэффи-

циент рентабельности и срок окупаемости. Их преимущества, недостатки, условия исполь-

зования.  

11.       Критерии выбора проекта из нескольких альтернативных. 

12. «Точка Фишера».  Суть и применение  при выборе альтернативных проектов? 

13 Этапы управления рисками проекта.  Общая  характеристика  способов оценки рисков.   

14.  Суть сценарного метода при оценке рисков проекта.  

15. Анализ рисков через чувствительность проекта 

16.       Источники финансирования проектов – виды и  характеристики.  

17. Риски финансовых активов. Систематический и несистематический риски – суть, 

проявление, факторы возникновения, возможности сглаживания . 

18.       Коэффициент «бета»  как показатель систематического риска, его определение. Мо-

дель САРМ.  

19.  Понятие инвестиционного капитала, его виды и характеристики.  

20. Сравнительная характеристика собственного и долгового капитала.  

21.         Понятие цены капитала. Ранжирование отдельных видов капитала по уровню цены.  

22.         Расчет цены  долгового капитала. Понятие  и учет налогового эффекта.  

23.        Расчет цены собственного капитала – используемые методы и модели. Определение 

бета-коэффициента для закрытого бизнеса.  

24.. Средневзвешенная цена капитала и использование ее для отбора проектов. 

25. Понятие инвестиционного портфеля и их виды. 

26. Формирование портфеля проектов на основе их добавленной стоимости. 

 

         
Образец билета 
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1. Тестовое задание (вариант 1) 

 

2. Задача  

Зав. кафедрой Управления и предприни-

мательства   

канд экон. наук, доцент  Д.Ю. Брюханов 

 

 

Пример тестового задания 

Вариант 1 

 
 

1. Инвестор должен требовать большей до-

ходности при вложении 

              А) в корпоративные облигации  

              Б) в собственный бизнес 

              В) при оформлении банковского 

вклада 

11. Величина инвестиционного капитала 

компания есть 

А) разность между валютой баланса и кредитор-

ской задолженностью            

Б) сумма собственного капитала компании 

В) сумма собственного капитала, долгосрочных 

обязательств и краткосрочных займов и креди-

тов  

 

2. Определение стоимости проекта при раз-

работке бизнес-плана выполняется на ста-

дии его 

              А) планирования 

              Б) контроля 

              В) инициации 

12. Ставка доходности, используемая при 

расчете инвестиций, определяется 

 А) ценой капитала 

 Б) величиной платы за риск 

 В) размером получаемого дохода 

 

3.Цена капитала есть 

А) сумма платежа за капитал 

 Б) требуемая доходность вложения 

 В) отношение платы за капитал к сумме капи-

тала 

 

13. Оценить добавленную стоимость проекта 

при ставке доходности 14% и сделать вывод: 

 

-200, 40, 120, 90, 90 д.е.   

4. Чистый денежный поток есть 

          А) чистая прибыль  

          Б) разница между притоком денег и их 

оттоком 

          В) разница между выручкой и затратами 

14. Точка Фишера – это 

А) критерий отбора альтернативных проектов 

Б) чистая текущая стоимость альтернативных 

проектов 

В) внутренняя норма доходности оцениваемых 

проектов 



5. Внутренняя норма доходности  проекта 

зависит от 

А) доходов от инвестиции 

Б) ставки доходности, используемой  при 

обосновании проекта   

В) размера  инвестиции 

15. Условия применения  метода PERT 

А) наличие нормативов затрат 

 Б) использование экспертных оценок стоимости 

 В) сравнение планируемого объекта с анало-

гами 

 

6. Риск выше у 

 А) покупателя облигации, чем покупателя ак-

ции 

 Б) покупателя акции, чем покупателя облига-

ции 

  В) предпринимателя, нежели кредитора 

16. Оценить срок окупаемости проекта при 

ставке доходности 14% и сделать вывод: 

 

-200, 40, 120, 90, 90 д.е.   

7. При формировании портфеля проектов 

по критерию максимального значения NPV 

проекты ранжируют по 

А) сроку окупаемости 

Б) внутренней норме доходности 

В) индексу рентабельности 

17 Чем выше цена капитала, тем 

 А) ниже дисконтированная сумма ожидаемых 

доходов 

 Б) выше стоимость предприятия 

 В) ниже стоимость предприятия 

8. Чистая текущая стоимость проекта гово-

рит о  

          А) его рентабельности 

          Б) приросте стоимости бизнеса 

          В) приросте денежного потока 

 

18. Стратегическая цель современной инвести-

ционной деятельности   

А) рост рентабельности 

Б) рост прибыли 

В) наращивание стоимости бизнеса  

 

9. Модель САРМ говорит о  

     А) влиянии риска на доходность 

     Б) росте доходов компании 

    В) влиянии изменчивости  курсовой стоимо-

сти акций компании на требуемую доходность 

вложений 

19  Самым дорогим источником финансиро-

вания является  

             А) прибыль 

             Б) эмиссия акций 

             В) краткосрочный кредит 

10. При расчете эффективности инвестиций 

показатель  чистой текущей стоимости  от-

ражает  

  А) прирост денежных средств предприятия    

  Б) прирост чистой прибыли 

  В) прирост стоимости бизнеса 

20. Увеличение долгового капитала  всегда 

связано 
А) с ростом процентных платежей по долгу 

 В) с ростом финансового риска 

 Г) с ростом чистой  прибыли предприятия 

 

Задачи к экзамену (пример) 

Задача. Плановая стоимость работ проекта в процессе его осуществления по годам должна 

составлять: 100; 200; 200 тыс.руб.  Заказчик ожидает в процессе использования продукта 

проекта получение операционных доходов исходя из временного горизонта спроса  в  тече-

ние 5 лет по 500 тыс.руб ежегодно. Требуемая доходность составляет 15%. Заказчик рас-

считывает на обеспечение финансовой прочности проекта на уровне не менее 10 п.п.  

Какова плановая эффективность проекта? 

В процессе исполнения проекта возникли сложности, в результате чего появилось отстава-

ние по срокам и работы 3-го года были задержаны на 1 год при сохранении плановой стои-

мости. Как изменится эффективность проекта и сохранит ли он ее требуемый уровень? А  

если при плановых сроках выполнения проекта его стоимость вырастет на 100 тыс.руб. во 

второй год реализации?  

         

 

   

Оценка ответа на экзамене по билетам 

Правила выставления оценки: 



Оценка теста: 

Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   

60-69 % от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   

70-79 % от максимально возможного количества баллов - хорошо,       

80-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 

 

Оценка задачи: 

 От-

лично 

Хо-

рошо 

Удо-

вле-

твори-

тельно 

Неудо-

влетво-

ри-

тельно 

Правильно выбрана методика решения задачи + + + - 

Правильно определена последовательность решения + + - - 

Правильность расчета сумм + - - - 

Обоснование выводов + + - - 

 

Общая оценка за экзамен определяется как среднее арифметическое между оценками за 

тест и задачу. В случае получения нецелого числа округление осуществляется в сторону 

оценки за задачу. 
 

 

 

  



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Управление стоимостью и финансированием проектов» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Успешное овладение дисциплиной «Управление стоимостью и финансированием 

проектов», предусмотренное рабочей программой, предполагает выполнение ряда рекомен-

даций. 

1. Следует внимательно изучить материалы, характеризующие курс «Управление 

стоимостью и финансированием проектов» и определяющие целевую установку. Это помо-

жет четко представить круг изучаемых проблем и глубину их постижения. 

2. Необходимо знать подборку литературы, достаточную и необходимую для изуче-

ния предлагаемого курса. При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных 

видов: 

а) учебники, учебные и учебно-методические пособия. 

б) монографии, сборники научных статей, публикаций в экономических журналах, 

представляющие эмпирический материал, а также многообразные аспекты анализа совре-

менного развития организаций; 

в) справочная литература – энциклопедии, экономические словари, раскрывающие 

категориально понятийный аппарат. 

г) аналитические материалы. 

3. По всем темам предусмотрены практические занятия, на которых происходит за-

крепление лекционного материала путем устного опроса и решения практических задач. 

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого количе-

ства задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. Примеры 

решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при необходимости по 

наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основная цель реше-

ния задач – помочь усвоить фундаментальные понятия и основы механизма современных 

инвестиционных решений. Для решения всех задач необходимо знать и понимать лекцион-

ный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины рекомендуется регулярное повто-

рение пройденного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, 

полученной на консультациях, практических занятиях или из учебной литературы. 

4. Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В каче-

стве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, аналогич-

ные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более сложные, кото-

рые являются результатом объединения нескольких базовых задач. 

5. Для проверки и контроля усвоения теоретического материала и приобретенных 

практических навыков в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации в 

виде устного опроса и контрольных работ.  Также проводятся консультации (при необхо-

димости) по разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали затруднения.  


